Fundusze !ﬁx‘! WOEWGDZTWO Unia Europejska
EUI'OPEjSkle éWlETOKRZYSKIE EUFODEJSki Fundusz 2 :
Program Regionalny @ Rozwoju Regionalnego

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH
OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

NA LATA 2014-2020

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Numer naboru RPSW.06.05.00-1Z.00-26-156/17

Numer wniosku o dofinansowanie RPSW.06.05.00-26- 7

Data wptywu

Nazwa Beneficjenta GMINA NOWY KORCZYN
Tytut projektu Rewitalizacja miejscowo$ci gminnej Nowy Korczyn - etap Il
Wartos¢ ogotem Wydatki kwalifikowalne Whnioskowane dofinansowanie Wktad UE Wktad witasny
5 825 521,07 5 333 333,34 4 265 878,62 4 000 000,00 1 559 642,45

Suma kontrolna: 6647-0-0-3-4-2-2-2-2-5-2-25-4-6-3-4-3-5 Wersja generatora: v1.5.24 -1-



Il. INFORMACJE OGOLNE

Program operacyjny - kod

RPSW.00.00.00

Program operacyjny - nazwa

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020

Os priorytetowa - kod

RPSW.06.00.00

Os priorytetowa - nazwa

Rozwéj miast

Dziatanie - kod

RPSW.06.05.00

Dziatanie - nazwa

Rewitalizacja obszaréw miejskich i wiejskich

Nazwa instytucji zawierajacej umowe o dofinansowanie /
wydajacej decyzje

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Swietokrzyskiego, 1Z RPSW (Zarzad Wojewddztwa
Swiegtokrzyskiego, Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Swigtokrzyskiego)

Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikacje wnioskow
o ptatnos¢

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Swietokrzyskiego, 1Z RPSW (Zarzad Wojewddztwa
Swigtokrzyskiego, Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Swigtokrzyskiego)

lll. INFORMACJE O BENEFICJENCIE

Nazwa Beneficjenta

GMINA NOWY KORCZYN

Kraj Polska

Wojewoédztwo SWIETOKRZYSKIE
Powiat buski

Gmina Nowy Korczyn
Miejscowosé Nowy Korczyn

Ulica Krakowska

Nr budynku 1

Nr lokalu

Kod pocztowy 28-136

Telefon 412345400

Faks 412345401

Adres e-mail gmina@nowykorczyn.pl
Adres strony WWW http://www.gmina.nowykorczyn.pl
NIP 6551875335

REGON 291010429

PKD wnioskodawcy

0.84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami dziatalno$ci publicznej

Forma prawna

wspdlnoty samorzgadowe

Forma wtasnosci

Jednostki samorzadu terytorialnego lub samorzgdowe osoby prawne

Nazwa dokumentu rejestrowego i numer

Mozliwo$¢ odzyskania VAT

Czesciowo

Status przedsigbiorstwa

Nie dotyczy

Numer w rejestrze podmiotow wykonujacych dziatalnosé
leczniczg (dot. Dziatan 7.3, 3.3)

IV. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Tytut projektu

Rewitalizacja miejscowo$ci gminnej Nowy Korczyn - etap Il

Krotki opis projektu

Celem gtéwnym projektu jest poprawa jako$ci i wzrost poziomu zycia mieszkafncéw obszaru
rewitalizacji poprzez ozywienie spoteczne i gospodarcze oraz zwiekszenie atrakcyjnosci i
funkcjonalno$ci przestrzeni publicznych przy zachowywaniu dbato$ci o walory przyrodnicze
tego obszaru. Zadania ujete w projekcie: 1. Zagospodarowanie obszaru nad rzeka Nida i nadanie
im nowych funkcji turystycznych. 2. Modernizacje budynku organistéwki i nadanie jej nowych
funkciji kulturowych (w tym termomodernizacjg, remont pomieszczen wewnatrz). 3. Zakup
wyposazenia na potrzeby instytucji kultury. 4. Zagospodarowanie terenu w przestrzeni rynku. 5.
Uzupetnienie elementéw placu zabaw przy przedszkolu w Nowym Korczynie. 6. Modernizacja
sieci kanalizacyjne na terenie miejscowos$ci Nowy Korczyn, 7. Wymiana sieci wodociggowe;j.
8.Termomodernizacja budynku szkoty w Nowym Korczynie, budynku organistéwki. 9. Budowa
paneli fotowoltaicznych na budynku przeznaczonym pod dziatalno$¢ gospodarczg — projekt
partnera. 10. Remont nawierzchni drég asfaltowych i z kostki w Nowy Korczyn. 11.
Oznakowanie ulic w Nowym Korczynie. 12. Remont chodnika przy ul. Farna w partnerstwie z
powiatem buskim. 13. Klamrowanie budynku zabytkowej Synagogi wpisanej do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewddztwa $wigtokrzyskiego nr rej.: 782 z 08.02.1958 oraz 129 z
22.06.1967 A.49 WSKAZNIKI: 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz
przedsigbiorstwa) -1M, 2K 2. Liczba wspartych obiektéw infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach - 6 3. Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb oséb z
niepetnosprawno$ciami -2 Cele projektu oraz zaplanowane w nim do realizacji dziatania sa
zgodnie z celami szczegétowymi wyznaczonymi dla Osi Priorytetowej nr 6 RPO WS 2014-2020
oraz z celami szczeg6towymi zdefiniowanymi dla dziatania 6.5 Rewitalizacja obszaréw
miejskich i wiejskich, Wzmocniony rozwéj spoteczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny
obszaréw miejskich, w tym poprzemystowych.
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Komplementarnos¢ projektu

Projekt i zatozone w nim cele sg komplementarne ze Strategia Rozwoju Wojew6dztwa
Swietokrzyskiego do roku 2020, RPO WS na lata 2014 — 2020, Strategia Rozwoju Turystyki w
Wojewddztwie Swigtokrzyskim na lata 2015-2020. Zadania ujgte w projekcie wpisane sa do
Programu Rewitalizacji. Projekt w swoim wymiarze infrastrukturalnym odpowiada na cele
okreslone dla interwencji EFS w ramach: celu tematycznego 8, 9. 10. Projekt wykazuje
komplementarno$¢ z nastepujacymi projektami: 1. "Trzy kroki do pracy" - PUP w Busku -Zdroju
(RPO WS 2014-2020). Warto$é projektu 1 016 215,27 zt w tym dof. 863 782,98 zt 2. Projekt
LAktywizacja os6b mtodych pozostajacych bez pracy w powiecie buskim (IIl) PUP w Busku
Zdroju. Warto$¢ projektu 2 281 791,00 zt w tym dof. 2 096 737,75 P 3. Kompleksowa poprawa
bazy dydaktycznej i sportowej w placéwkach oswiatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn-
Gmina Nowy Korczyn (RPO WS 2014-2020) . Warto$é projektu 1 745 005,93 zt w tym dof. 1
308 754,44 zt 4. Kompleksowa termomodernizacja budynkéw petnigcych wazne funkcje
spoteczne na terenie gminy Nowy Korczyn - gm. Nowy Korczyn RPO WS 2014-2020). Warto$é
projektu 785 106,57 zt w tym dof. 619 595,39 zt 5. Rewitalizacja miejscowo$ci gminnej Nowy
Korczyn (RPO WS 2007-2014). Warto$é projektu 5210 011, 10 zt w tym dof. 3 040 657,11 zt 6.
Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Nowym Korczynie (RPO WS 2007-
2014). Warto$¢ projektu 2 179 879,77 zt w tym dof. 1 299 492.99 zt. Projekt oraz ujete w nim
dziatania jest wpisany do Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowy Korczyn na lata 2016-2023

Powiazanie ze strategiami

Strategia rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020

Trwatos¢ projektu

Whnioskodawca i Partnerzy zapewnig zachowanie trwato$ci zgodnie z art.71 Roz. Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17.12.2013r. w okresie 5 lat (3 lat w przypadku
MSP) od ptatnosci koricowej na rzecz Beneficjenta. Wnioskodawca/Partnerzy posiadaja
zdolno$¢ organizacyjng (przygotowani merytorycznie pracownicy) i finansowa do realizacji, a
nastepnie utrzymania trwato$ci projektu. Dziatalno§¢ Wnioskodawcy jest regulowana
Konstytucja RP z 2.04.1997r., ustawg 0 samorzadzie gminnym oraz innymi ustawami i
rozporzadzeniami, ktére gwarantuja funkcjonowanie Gminy Nowy Korczyn w okresie trwato$ci
projektu. Gmina Nowy Korczyn jest jednostkg samorzgdu terytorialnego wymieniong w ustawie
LPrawo upadtosciowe i naprawcze” (Dz. U. 2015 poz. 233) jako jednostka nie podlegajaca
upadtosci. W zwiazku z powyzszym nie istnieje ryzyko upadto$ci lub likwidacji gminy. Projekt
jest trwaty instytucjonalnie: 1. prawo do dysponowania produktami projektu po jego zakonczeniu
bedzie posiadat Wnioskodawca i Partnerzy i bedzie diuzsze od wymaganego okresu trwatosci,
Whioskodawca posiada do$wiadczenie niezbedne do efektywnego zarzadzania produktami
projektu, struktura organizacyjna Wnioskodawcy/Partneréw zostata opracowana i jest
adekwatna do wielko$ci i rodzaju projektu, przez co zostanie zapewnione skuteczne i efektywne
zarzgdzanie produktami projektu. 2. trwato$¢ finansowa: Wnioskodawca i Partnerzy zapewnig
$rodki, ktére gwarantujg stabilno$¢ finansowg projektu, utrzymanie projektu po jego zakonczeniu
bedzie finansowane z budzetu Wnioskodawcy jako JST oraz partneréw. 3. trwato$¢
organizacyjna: zarzadzanie produktami projektu po zakonczeniu jego realizacji gwarantuje
ciagtos¢ funkcjonowania produktéw i uzytecznos¢ dla beneficjentéw ostatecznych, wlasno$é
projektu po zakonczeniu realizacji nie jest zagrozona. 4. trwato$¢ techniczna: Rozwigzania
techniczne przyjete w dokumentacji projektowej zapewniajg dtugookresowa eksploatacje
produktéw projektu.

Okres realizacji projektu od 2018-04-01
Okres realizacji projektu do 2022-12-31
Rodzaj projektu Konkursowy
Typ projektu Inny

Grupa projektow Nie

Inne podmioty zaangazowane w realizacje projektu

Miejscowos¢, N Udziat
Mozliwosé | ulica, nr azwa . finansowy
Nazv.va PKD Podmiotu | Forma prawna Formail . |odzyskania| domu, nr NIP REGON d_o kumentu | Rola po.dml_o tu partnera
podmiotu wtasnosci rejestrowego| w projekcie
VAT lokalu, kod . w
i numer S
pocztowy projekcie
F.41.20.Z -
EKOKANWOD| F;"boltyn bosocta | Palrtzelr )
czvyszczon| P °""na © | spotki jawne - ;’f‘.’s ate ul. FARNA 6, © ?Ow'e ZC;an.y
| POLTORAK | ZWiazane ze mate . dalovﬁ. Tak  |28-136 NOWY|6551438043(290825320| KRS fes p Zta zacanie | 757g 34
SPOLKA | WENOSZEMIem . o dsiebiorstwo| (SANOSY KORCZYN otyczace
budynkéw prywatne montazu paneli
JAWNA ) : .
mieszkalnych i fotowoltaicznych.
niemieszkalnych
0.84.11.Z - Jednostki
: ) Partner
Kierowanie samorzadu ul. Lo
odstawowymi wspdlinot terytorialnego Mickiewicza odpowiedzialny
Powiat Buski | P owy poinoty Y 9 Nie 6551925375|291009350 bedzieza | 75186.2
rodzajami samorzadowe lub 15, 28-100 .
. - . przebudowe drogi
dziatalnoéci samorzadowe Busko-Zdréj . )
. . powiatowej
publicznej osoby prawne
Instrumenty finansowe Nie
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Duzy projekt Nie
Projekt generujacy dochod Nie dotyczy
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V. KLASYFIKACJA PROJEKTU

Zakres interwencji (dominujacy) Rewaloryzacja obszaréw przemystowych i rekultywacja skazonych gruntéw
Typ obszaru realizacji Obszary wiejskie (o matej gestosci zaludnienia)

Terytorialne mechanizmy wdrazania 07 Nie dotyczy

Forma finansowania Dotacja bezzwrotna

Rodzaj dziatalnosci gospodarczej Administracja publiczna

PKD projektu

VI. MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany na terenie catego kraju |Nie
Lp Wojewodztwo Powiat Gmina Miejscowosc¢
1 SWIETOKRZYSKIE buski Nowy Korczyn Nowy Korczyn

Vil. OSOBY DO KONTAKTU

. . . n Numer Numer .
Lp(lmie |Nazwisko|Instytucja Stanowisko e — — E-mail
Urzad Gminy w Nowym Kierownik Referatu Infrastruktury . .
1 |kukasz|Curyto Korczynie Technicznej 412345432 inwestycje@nowykorczyn.pl

VIll. OSOBY UPOWAZNIONE DO PODPISANIA UMOWY / ZACIAGANIA
ZOBOWIAZAN

Lp |Kraj Imie Nazwisko |PESEL Miejsce pracy Stanowisko |Numer telefonu |Numer faxu |E-mail
1 [Polska [Joanna |Parlak 74060911462 |Urzad Gminy Nowy Korczyn Skarbnik 413245100 gmina@nowykorczyn.pl
2 |Polska |Pawet |Zagaja 80042814397 |Urzad Gminy Nowy Korczyn Wojt 412345400 gmina@nowykorczyn.pl

IX. MONTAZ FINANSOWY

Pomoc publiczna: Bez pomocy publicznej, Pomoc de minimis

Montaz finansowy projektu

Wartos¢ ogotem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie Wkitad UE Wkiad wiasny
5825 521,07 5 333 333,34 4 265 878,62 4 000 000,00 1 559 642,45
W tym bez pomocy publicznej
5 806 135,15] 5317 572,43 4 254 057,94| 3988 179,32 1552 077,21
W tym pomoc de minimis
19 385,92 15 760,91 11 820,68 11 820,68 7 565,24

Pomoc uzyskana przez Wnioskodawce

Czy Wnioskodawca uzyskat pomoc de minimis na realizacje niniejszego projektu? Prosze poda¢ kwote. (Kwota inna
niz kwota dofinansowania, o ktore ubiega sie wnioskodawca)

X. ZGODNOSC PROJEKTU Z ZASADAMI HORYZONTALNYMI UE

Zgodnos¢ projektu z zasadg zréwnowazonego rozwoju Pozytywny

Realizacja projektu ma pozytywny wptyw na $rodowisko naturalne, gdyz zaktada potrzeby
przysztych pokolen i stan otaczajacego $rodowiska. Zastosowane w ramach projektu
rozwigzania sg przyjazne srodowisku (ocieplenie hali sportowej zastosowanie EWE i OZE).
Projekt przyczyni sig do zmniejszeni emisji substancji szkodliwych do $rodowiska, po$rednio do
rozwoju spoteczno — gospodarczego gminy, powiatu oraz wojewddztwa. Podczas podejmowania
Zgodnos¢ projektu z zasadg zrownowazonego rozwoju - wszelkich dziatan w ramach projektu Wnioskodawca i Partnerzy beda przestrzegali m.in.:
uzasadnienie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2
kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptakéw (ze zmianami). Projekt nie ma wptywu na
jakos¢ Srodowiska wodnego w zwigzku z czym jest zgodny z Ramowa Dyrektywa Wodng
(2000/60/WE).

0,00

Zgodnos¢ projektu z zasadg promowania rownosci

mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminaciji Pozytywny
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Zgodnos¢ projektu z zasadg promowania rownosci
mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji - uzasadnienie

Projekt jest zg. z zasadg promowania szans mezczyzn i kobiet i niedyskryminacji. Jego
realizacja przyczyni sie do rozwoju spoteczno —gospodarczego,wzrostu zatrudnienia. Powstang
3 nowe miejsca pracy. Wszystkie informacje, podawane do publicznej wiadomosci beda pisane
jezykiem tatwym i zrozumiatym dla kazdego. Projekt bedzie realizowany z poszanowaniem
zasad réwnego traktowania kobiet i mgzczyzn zg. z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady
réownosci szans i niedyskryminaciji, w tym dostepnos$ci dla oséb z niepetnosprawno$ciami oraz
zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w
zakresie eliminowania nieréwnosci i promowania réwnosci pomiedzy mezczyznami i kobietami.
Procedury realizacji projektu zapewnig réwne traktowanie bez wzgledu na pte¢,pochodzenie,
Swiatopoglad itp. Infrastruktura modernizowana/ budowana bedzie dostosowana do potrzeb oséb
z niepetnosprawno$ciami (m.in Gminne Centrum Kultury).

Suma kontrolna: 6647-0-0-3-4-2-2-2-2-5-2-25-4-6-3-4-3-5 Wersja generatora: v1.5.24 -5-
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XIl. ZRODLA FINANSOWANIA WYDATKOW KWALIFIKOWALNYCH

wskazanych zadan/czas realizacji/podmiot dziatania

poniesione

Nazwa zrodta finansowania wydatkow Wydatki ogotem Wydatki kwalifikowalne

Srodki wspoélnotowe 4 000 000,00 4 000 000,00

Krajowe srodki publiczne, w tym: 1 817 955,83 1 329 393,11

- Budzet panstwa 265 878,62 265 878,62

- Budzet jednostek samorzadu terytorialnego 1 552 077,21 1 063 514,49

- Inne krajowe srodki publiczne 0,00 0,00

Prywatne 7 565,24 3 940,23
Suma 5 825 521,07 5 333 333,34

w tym EBI 0,00 0,00
Zakres rzeczowy

zadanie|Nazwa zadania Opis dziatan planowanych do realizacji w ramach Wydatki rzeczywiscie Wydatki rozliczane ryczattowo

Rewitalizacja miejscowosci

Zadanie polega m.in na: zagospodarowaniu obszaru nad
rzekg Nidg i nadanie mu nowych funkciji turystycznych,
modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociggowej,

partnera z sektora MSP

1Zadan|e Nowy Korczyn - zadanie gminy |utworzeniu centrum rehabilitacji, zabezpieczeniu zabytkowej v
Nowy Korczyn synagogo, modernizaciji infrastruktury drogowej, zakup
wyposazenia na cele kulturowe. Okres realizacji IV 2018-
XIl 2022, odpowiada Gmina Nowy Korczyn
Zadanie Rewitalizacja miejscowosci Zadanie polega przebudowie drogi powiatowej w Nowym
5 Nowy Korczyn - zadanie Korczynie. Okres realizacji 1 2019- X1l 2019, odpowiada v
Powiatu Buskiego Powiat Buski
Zadanie Rewitalizacja miejscowosci Zadanie polega m.in na: montaz’u paneli fotowoltaicznych.
3 Nowy Korczyn - zadanie Odpowiada partner z sektora MSP. Okres realizacji | 2018- v

X12018
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Zakres finansowy

Wydatki rzeczywiscie poniesione

Kategoria kosztow

Nazwa kosztu

Wydatki
ogotem

Wydatki
niekwalifikowalne

Wydatki
kwalifikowalne

%
dofinansowania

Dofinansowanie

Numer i nazwa zadania

Zadanie 1 Rewitalizacja miejscowos$ci Nowy Korczyn - zadanie gminy Nowy Korczyn

Infrastruktura wodno - kanalizacyjna - modernizacja sieci

Roboty budowlane : L . . 2 612 748,45 488 562,72| 2124 185,73 80,00 1 699 348,58
kanalizacyjnej i wodociagowej

Roboty budowlane Zaopalrzenie w energig elekiryczng - modernizacja, budowa | - 355 345 a9 0,00  353342,39 80,00 282 673,91
o$wietlenia ulicznego

Roboty budowlane L':;iiﬁf:&“rsa‘:&?ggx przebudowa i modernizacja drog, 600 460,21 0,00 600 460,21 80,00 480 368,17

Roboty budowlane Infrastruktura turystyczna - zagospodarowanie obszaru nad | 446 ggg g4 0,00  316986,68 80,00 253 589,35
rzekg Nida i nadanie mu nowych funkciji turystycznych.

Roboty budowlane Infrastruktura kulturowa - przebudowa organistowki na cele 93 455,74 0,00 93 455,74 80,00 74 764.60
kulturowe

Zakup $rodkéw trwatych i

warto$ci niematerialnych [Infrastruktura kulturowa - zakup wyposazenia 39 414,00 0,00 39 414,00 80,00 31 531,20

i prawnych
Infrastruktura rekreacyjna - zagospodarowanie terenu w

Roboty budowlane przestrzeni rynku, zupetnienie elementéw placu zabaw przy | 123 063,77 0,00 123 063,77 80,00 98 451,02
przedszkolu w Nowym Kroczynie.

Roboty budowlane Infrastruktura szkolna - termomodernizacja budynku szkoty |1 216 978,37 0,001 1216978,37 80,00 973 582,68

Roboty budowlane Zachowanie dziedzictwa kulturowego - klamrowanie 73 754,54 0,00 73 754,54 80,00 59 003,63
zabytkowej synagogi

Suma 5 430 204,15 488 562,72| 4 941 641,43 3 953 313,14

Numer i nazwa zadania
Zadanie 2 Rewitalizacja miejscowo$ci Nowy Korczyn - zadanie Powiatu Buskiego
Roboty budowlane Infrastruktura drogowa - przebudowa drogi 375 931,00 0,00 375 931,00 80,00 300 744,80
Suma 375 931,00 0,00 375 931,00 300 744,80
Numer i nazwa zadania
Zadanie 3 Rewitalizacja miejscowoséci Nowy Korczyn - zadanie partnera z sektora MSP
Suma kontrolna: 6647-0-0-3-4-2-2-2-2-5-2-25-4-6-3-4-3-5 Wersja generatora: v1.5.24 -8-



Roboty budowlane Koszt obejmuje montaz paneli fotowoltaicznych 19 385,92 3 625,01 15 760,91 75,00 11 820,68
Suma 19 385,92 3 625,01 15 760,91 11 820,68
Ogotem wydatki rzeczywiscie poniesione 5 825 521,07 492 187,73| 5 333 333,34 4 265 878,62

w ramach zadan

Nazwa zadania Wydatki ogétem |Wydatki niekwalifikowalne |Wydatki kwalifikowalne [Dofinansowanie
Rewitalizacja miejscowosci Nowy Korczyn - zadanie gminy Nowy Korczyn 5430 204,15 488 562,72 4 941 641,43 3 953 313,14
Rewitalizacja miejscowosci Nowy Korczyn - zadanie Powiatu Buskiego 375 931,00 0,00 375 931,00 300 744,80
Rewitalizacja miejscowosci Nowy Korczyn - zadanie partnera z sektora MSP 19 385,92 3 625,01 15 760,91 11 820,68
w ramach kategorii kosztow

Kategoria kosztow Wydatki ogotem Wydatki niekwalifikowalne Wydatki kwalifikowalne Udziat %
Roboty budowlane 5786 107,07 492 187,73 5293 919,34 99,26
Zakup srodkow trwatych i warto$ci niematerialnych i prawnych 39 414,00 0,00 39 414,00 0,74
Suma kontrolna: 6647-0-0-3-4-2-2-2-2-5-2-25-4-6-3-4-3-5 Wersja generatora: v1.5.24 -9-



XIV. WSKAZNIKI

Wskazniki kluczowe

Wskaznik produktu

Nazwa wskaznika Je.dnostka Wartos¢ docelowa
miary

Liczba wspartych obiektéw infrastruktury zlokalizowanych na

L szt. 6,00
rewitalizowanych obszarach [szt.]
Powierzchnia obszardw objetych rewitalizacjg [ha] ha 0,00
Liczba oséb objetych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji osoby 0,00
cyfrowych [osoby]
Liczba projektéw, w ktérych sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien szt 0.00
dla 0séb z niepetnosprawnosciami [szt.] | ’
Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami szt 200
[szt.] ' ’
Wskaznik rezultatu

- Jednostka |Wartos¢ (Wartosé
Nazwa wskaznika .
miary bazowa |docelowa

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostate formy [EPC] EPC 0,00 0,00
Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] EPC 0,00 0,00
Wozrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz
przedsigbiorstwa) - kobiety [EPC] EPC 0.00 2,00
Wzrostl za}trudmema wg wsp!eranych podmiotach (innych niz EPC 0,00 1,00
przedsiebiorstwa) - mezczyzni [EPC]

XV. ZGODNOSC PROJEKTU Z PRAWEM ZAMOWIEN

PUBLICZNYCH

Liczba postepowan o udzielenie
zamOwienia

Postepowania o udzielenie zamoéwienia

. e Data ogtoszenia/Planowana data Numer
Tryb procedury (Przedmiot zamowienia . n
ogtoszenia ogtoszenia
Przetarg Modernizacja infrastruktury wodno - 2018-09-10
nieograniczony kanalizacyjnej
P.rzetargl Infrastruktura drogowa 2018-05-07
nieograniczony
P.rzetarg. Termomodernizacja szkoty 2019-04-15
nieograniczony
P.rzetargl Zagospodarowanie nabrzeza Wisty 2020-02-10
nieograniczony

XVI. OSWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. Oswiadczam, ze informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dotagczonych jako zatgczniki dokumentach

sg zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywych o$wiadczen.

Suma kontrolna: 6647-0-0-3-4-2-2-2-2-5-2-25-4-6-3-4-3-5

1

Wersja generatora: v1.5.24
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10.

11.

12.

13.

Os$wiadczam, iz zapoznatem sig z Regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia w zakresie
warunkéw i zasad ubiegania sie o dofinansowanie w ramach RPOWS na lata 2014-2020.

Os$wiadczam, iz jestem $wiadom praw i obowigzkéw zwigzanych z realizacja projektu finansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWSna lata 2014-2020, a w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowigzuje sie do zapewnienia trwatosci oraz osiggniecia i
utrzymania planowanychefektéw Projektu opisanych za pomoca wskaznikow w okresie 5/3 lat od ptatnosci
koncowej zgodnie z art. 71 Rozporzadzenia Rady Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Os$wiadczam, ze Wnioskodawca/Partnerzy nie sg przedsigbiorstwem znajdujacym siew trudnej sytuacji w
rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 651/2014z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajace niektére
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Nie dotyczy

Oswiadczam, ze wobec mnie/partneréw nie otwarto postepowania likwidacyjnego, ani nie ogtoszono
upadtosci,w tym réwniez nie oddalono wniosku o ogtoszenie upadtosci z powodu braku majatku
wystarczajgcego na zaspokojenie kosztow postepowania upadto$ciowego.

Nie dotyczy
Os$wiadczam, ze Wnioskodawca/Partnerzy nie podlegajg wykluczeniu z ubiegania sie o dofinansowanie na
podstawie:
o art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z
pdézn. zm.),

o art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 0 skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769),
o art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialno$ci podmiotéw zbiorowych za
czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2014 r. poz. 1417).
Jednoczesnie oswiadczam, ze jesli w trakcie realizacji projektu znajde sie w wykazie podmiotow
wykluczonych niezwtocznie poinformuje o tym fakcie IZ.

Nie dotyczy

Oswiadczam, ze nie zalegam z uiszczeniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskatem przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie, roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtagciwego organu.

Oswiadczam, ze podlegam ubezpieczeniu w:

v Zaktadzie Ubezpieczen Spotecznych
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
Nie dotyczy

Os$wiadczam, ze posiadam (bede posiadat) srodki finansowe na zabezpieczenie wktadu wtasnego do
niniejszego projektu.

Oswiadczam, ze wydatki kwalifikowane w ramach projektu nie byty i nie sg finansowane z innych programoéw
unijnych.W przypadku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu nie narusze zasady zakazu
podwojnego finansowania, oznaczajacejniedozwolone zrefundowanie catkowite lub cze$ciowe danego wydatku
dwa razy ze srodkéw publicznych (wspdlnotowych lub krajowych).

Oéwiadczam2, ze

rozpoczatem realizacje projektu przed dniem ztozenia wniosku o dofinansowanie i realizujgc projekt
przestrzegatem obowigzujacych przepiséw prawa

nie rozpoczatem realizacji projektu przed dniem ztozenia wniosku o dofinansowanie.

Oswiadczam, ze projekt o dofinansowanie ktérego ubiegam sie w niniejszym wniosku, nie zostat fizycznie
ukonczony (w przypadku robét budowlanych) lub w petni zrealizowany(w przypadku dostaw i ustug) przed
ztozeniem ww. wniosku, niezaleznie od tego czy wszystkie dotyczace projektu ptatnosci zostaty przeze mnie
dokonane.

Suma kontrolna: 6647-0-0-3-4-2-2-2-2-5-2-25-4-6-3-4-3-5 Wersja generatora: v1.5.24 -11-



14. Os$wiadczam, ze:

nie mam prawnej mozliwo$ci odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT i w
zwigzku z tym wnioskuje o refundacje czesci poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocze$nie
zobowigzuje sie do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu czesci poniesionego podatku VAT, jezeli
zaistniejg przestanki umozliwiajace odzyskanie lub odliczenie tego podatku;

v nie mam prawnej mozliwos¢ czesciowego odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu
podatku VAT i w zwigzku z tym wnioskuje o refundacje tej czesci poniesionego w ramach projektu podatku
VAT. Jednoczesnie zobowigzuje sie do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu cze$ci poniesionego podatku
VAT, jezeli zaistniejg przestanki umozliwiajgce odzyskanie lub odliczenie tego podatku;

Brak mozliwosci odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT wynika z
nastepujacych dokumentéw:

Gmina Nowy Korczyn nie ma mozliwo$ci odzyskania cze$ciowo podatku z tytutu towaréw i ustug w ramach
w/w projektu, wspétfinansowanego ze $rodkéw RPO WS, bowiem nabyte towary i ustugi cze$ciowo nie beda
wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych (art. 15 ust. 6 oraz art.86 ust.1 ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (DzU.54.535).

nie mam prawnej mozliwosci odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT, jednak
nie wnioskuje oraz nie bede w przysztosci wnioskowaé¢ o refundacje jakiejkolwiek czesci poniesionego w
ramach projektu podatku VAT;

bede mdgt odzyskaé lub odliczyé koszt podatku VAT poniesionego w zwigzku z realizacjg dziatan objetych
wnioskiem.

15. O$wiadczam, ze wyrazam zgode na:

1. przetwarzanie moich danych osobowych. Dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu beda
przetwarzane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Swietokrzyskiegoz siedzibg w Kielcach al. 1X
Wiekoéw Kielc 3, 25-516 Kielce, w celu oceny wniosku o dofinansowanie projektu, udzielenia
dofinansowania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w celu monitoringu, kontroli,
sprawozdawczos$ci i ewaluacji w ramach RPOWS 2014-2020. Dane zostana udostepnione Instytuciji
Zarzadzajacej, oraz innym uprawnionym do ww. celéw podmiotom. Zostatem poinformowany o prawie
dostepu do tresci moich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale
ich niepodanie w wymaganym zakresie uniemozliwi dokonanie oceny wniosku o dofinansowanie
projektu lub udzielenie dofinansowania.

2. udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji, przeprowadzanych przez Instytucje Zarzadzajaca lub inny
uprawniony podmiot.

3. przeprowadzenie przez IZ RPOWS 2014-2020 wizyt monitorujgcych/kontroli w siedzibie wnioskodawcy
oraz w miejscu fizycznej realizacji projektu, na kazdym etapie realizacji projektu.

1Zgodnie z art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki
spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

2 rozpoczecie prac” oznacza rozpoczecie robdt budowlanych zwigzanych z inwestycja lub pierwsze prawnie wigzace
zobowigzanie do zamowienia urzadzeh lub inne zobowigzanie, ktore sprawia, ze inwestycja staje sie nieodwracalna,
zaleznie od tego, co nastagpi najpierw. Zakupu gruntéw ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwolen
iprzeprowadzenie studiéw wykonalnosci, nie uznaje sie za rozpoczecie prac. W odniesieniu do przeje¢ ,rozpoczecie
prac” oznacza moment nabycia aktywow bezposrednio zwigzanych z nabytym zaktadem.

XVIl. PODPISY WNIOSKODAWCY

Suma kontrolna: 6647-0-0-3-4-2-2-2-2-5-2-25-4-6-3-4-3-5 Wersja generatora: v1.5.24 -12-



Imie i Nazwisko Stanowisko Data Podpis i Piecze¢
Pawet Zagaja Wijt 2017-10-26
Joanna Parlak Skarbnik 2017-10-26
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